

План (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МОУ «СОШ № 1 г.Зеленокумска»	Март Апрель
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы	Март Апрель
3.	Создание интернет - странички на сайте МОУ «СОШ №3 г. Зеленокумска №3»		Апрель
4.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта РФ на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ школы	Апрель Август
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов	Представление	Март Июнь

	<p>Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ кадрового состава Центров</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров</li> </ol>	<p>информации о кадровом составе</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	
6.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурному листу;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май Август</p>
7.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказы о зачислении учащихся</p>	<p>Август Сентябрь</p>
8.	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)</p>	<p>Лицензии на реализацию основных и дополнительных программ</p>	<p>Июль Август</p>

9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно
10.	Открытие Центров в единый день открытий (по согласованию)	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020